

「108-109 年度臺東縣政府水環境改善輔導顧問團委辦計畫」

第四批次跨局處整合會議紀錄與意見回覆

- 一. 日期：108 年 09 月 19 日（星期四） 上午 10:00
- 二. 地點：本府建設處會議室
- 三. 出席單位及人員：詳簽到簿
- 四. 報告事項：本府經第三批次提報 11 案整體工作計畫，送達經濟部召開複評及考核小組評定會議，於 108 年 6 月 28 日核定 2 案計畫(分別為大武漁港環境營造計畫、金樽漁港環境營造計畫，計 4 件分項案件)。目前由權責單位(農業處漁業科)執行中。
- 五. 會議內容：

與會單位	地方意見	回覆及辦理情形
討論事項	<p>經濟部已公布本計畫第四批次推動時程，本批次提案擬從第三批次計畫中擇定四案為本次提報案件，依據經濟部提案條件及第三批次複評意見，業務單位建議提案為：關山親水公園景觀環境營造計畫、成功生態水質淨化廊道營造計畫、大武金龍湖水岸環境水岸環境營造計畫、長濱生態水質淨化廊道營造計畫，提請討論。</p>	<p>本次第四梯次提報以下列三案為主：「成功生態水質淨化廊道營造計畫」、「大武金龍湖水岸環境營造計畫」、「太平溪水岸景觀環境改善計畫」。</p>
會議決議	<p>針對「富岡漁港環境營造計畫」一案，應和漁業科確認漁業署於此批次水環境是否還有經費可以補助。</p>	<p>漁業署於此批次之水環境可挹注的經費有限，故延至下一階段提報。</p>
	<p>「關山親水公園景觀環境營造計畫」農用地土地變更已辦兩年，目前仍於本府地用科待審中，因土地變更問題尚未解決，建議延至下一階段提報。</p>	<p>由於本次計畫範圍之土地變更尚未完成，故此案延宕至下階段提報，後續會再與公所聯繫，追蹤土地變更狀況。</p>
	<p>「池上大坡池水環境景觀改善計畫」因尚未獲得主管機關營建署許可及未確認公所提報意願，暫延至下一階段提報，請顧問團隊持續與公所溝通協調。</p>	<p>此案由於尚未獲得主管機關營建署許可，故暫延至下階段提報，後續會再與公所溝通協調，追蹤主管機關許可進度。</p>
	<p>「長濱生態水質淨化廊道營造計畫」因涉及野溪部分仍需與 NGO 組織持續溝通取得共識，建議至下一階段提報。</p>	<p>長濱淨化水質的目標已獲得 NGO 組織認同，但由於規劃設計內容部分涉及野溪範圍，故下一階段如提報此案，將持續與 NGO 組織溝通取得共識。</p>

與會單位	地方意見	回覆及辦理情形
	<p>本次第四梯次提報以下列三案為主：「成功生態水質淨化廊道營造計畫」目前成功鎮公所已完成土地撥用，土地使用無虞，建議以「生態友善」的項目去提報；「大武金龍湖水岸環境營造計畫」預計以「地方創生」主題進行提報；「太平溪水岸景觀環境改善計畫」預計提送康樂橋-開封橋段之環境改善。</p>	<p>敬悉，將依照此次會議決議：「成功生態水質淨化廊道營造計畫」以「生態友善」、「大武金龍湖水岸環境營造計畫」以「重要政策推動類」、「太平溪水岸景觀環境改善計畫」以「重要政策推動類」之屬性提報。</p>

六. 會議照片



七. 簽到簿

108-109 年度臺東縣政府水環境改善輔導顧問團
委辦計畫
「全國水環境改善計畫」第四批次提案討論會議
簽名冊

單位	簽名
副召集人黃簡任秘書奇明	黃奇明
本府農業處漁業科	
本府交通及觀光發展處	
關山鎮公所	蔡偉強
池上鄉公所	
成功鎮公所	林長麟
長濱鄉公所	請假
大武鄉公所	蔡秉峰
中華民國地區發展學會	宋秉峰
本府建設處水利科	楊子恩
	吳哲元
	郭淑君