

**「108-109 年度臺東縣政府水環境改善輔導顧問團委辦計畫」  
第四批次審查與現勘會議**

**會議紀錄**

- 一. 日期：107 年 10 月 23 日(三) 09:00-17:30
- 二. 現勘地點：太平溪、成功鎮、金龍湖等。
- 三. 會議地點：台東縣政府建設處會議室
- 四. 出席單位及人員：詳簽到簿
- 五. 會議內容：

與會單位	審查意見	回覆及辦理情形
水利署	此次提報第四批次以 109 年可以完工為優先補助。	敬悉，將以此批次要求之期程修改。
	水利署於 10/2 有公布最新修正的「計畫評分表」及「整體計畫工作計畫書」(第四版)，請團隊依最新版本修正。	敬悉，將以水利署公告最新版本修正。
	水環境計劃重視生態檢核、資訊公開及公民參與，未來亦須持續加強。	敬悉，後續會再加強生態檢核、資訊公開及公民參與。
	說明水環境未來的維護管理的單位及經費來源，對於提案有加分效果。	未來將補充維護管理的單位及經費來源。
	請顧問持續與觀光局、環保署接洽是否對與此提案有何意見。	將會與相關單位接洽，請觀光局及環保署針對提供意見。
	規劃願景圖不符合未來實際願景，應找未來實際執行後完成的模擬圖，如：水岸內之工程規劃應無設施之圖面。	敬悉，將依水利署意見修正。
水利科	10/30 共學營會後如有意見再修正，原則上先於 10/31 提送計畫書。	敬悉，依此辦理。
八河局	請顧問團隊於 10/31 以前將提案提報至河川局，預計於 11/1-11/15 期間召開審查會議，屆時再請顧問團隊依最新公告版本協助修正。	敬悉，依此辦理。
	林務局有談到赤軸含羞木移除部分，未來如要移除可請教林務局。	未來針對外來種移除，會再向林務局請教。

與會單位	審查意見	回覆及辦理情形
	金龍湖規劃著重於遊憩設施及廁所改善，再請鄉公所提供遊客量之數據，作為提案參考。	將補充現況金龍湖遊客量之數據等相關資料。
	金龍湖經費報告書前後應統一。	敬悉，會再修正計畫書內容。
	太平溪水岸改善水環境計畫書 P38，堤岸造價部分是否高估請再檢討。	敬悉，將再檢討提案內容之金額。
	在不違反河堤安全的前提之下，應符合荒野保護協會保留當地原生大樹之要求。	敬悉，依此辦理。
	成功處理多少戶數的汗水處理量數據，請團隊再補充。	敬悉，將補充成功汗水處理量的相關資料。
環保局	無意見	—