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一、規劃概要 

臺灣雨水豐沛，降雨量為世界平均值之 2.6倍，但降雨時間分配不均，

加上地形陡峭，使得水流湍急，快速流入海洋，大幅地提高臺灣水資源之利

用與管理的困難度。再者，臺灣位處梅雨鋒面帶與西太平洋颱風路徑上，常

受到豪雨及颱風的影響，更帶來洪水、土石流及大海浪的危害，而影響到居

民生命與財產的安全。也因為臺灣擁有特殊的水資源、河川及海岸等條件，

再加上近年來極端氣候所帶來的天然災害，已讓「水環境管理」成為刻不容

緩的課題。 

鑑於此，經濟部水利署提出水與發展、水與安全及水與環境等三大建設

主軸之水環境建設。主要針對氣候變遷與國土安全之需求，即供水、排水、

防洪，以及水質改善等建設，藉此強化國土韌性，因應環境衝擊，作為未來

產業發展之基礎，其策略為透過跨部會資源對齊新思維、系統調度及智慧管

理新技術，結合治水、淨水、親水新環境，以及節水循環新產業等措施，期

營造不缺水、不淹水、喝好水，以及親近水等優質水環境。 

為避免水環境計畫提案過於破碎，因此本計畫透過空間整體規劃，進行

臺東縣水環境整體問題與價值的評析盤點，設定標準排定案件優先順序，繪

製出空間藍圖，建立水環境改善的整體空間佈局，以期達到水環境計畫之目

標。
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二、規劃範圍 

本計畫以臺東縣行政範圍為規劃範圍，水系空間為規劃主體，包含河川、

排水、野溪、海岸、滯洪池、漁港等水域周邊，規劃水環境改善整體空間藍

圖。計畫範圍詳如圖 1-1。 

 

 

圖 1-1  規劃範圍 
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二、規劃進度 

 

110年

12月

檢核點
執行

計畫

期中

報告

期末

報告

期末

報告

(修正)

預定累計進度(%) 2.0 4.0 6.0 10.0 18.0 24.0 30.0 36.0 42.0 48.0 56.0 60.0 64.0 68.0 72.0 78.0 84.0 88.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0

實際累計進度(%) 2.0 4.0 6.0 12.0 18.0 22.0 30.0 36.0 44.0 48.0 54.0 60.0 66.0 70.0 74.0 80.0 84.0 88.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0

六、協助地方政府推動辦理資訊公

開

四、相關藍圖課題及初步共識，需

透過河川局在地諮詢小組進一步協

調整合、輔導(諮詢)溝通後，建立共

識。

七、協助臺東縣府內跨局處整合

「水環境改善整體空間發展藍圖規

劃執行」，將本縣相關水環境資料

及未來預計提案藍圖規劃資料(含生

態)進行彙整，統整後整理以利後續

提案查察

期末報告成果

對應章節

2.1節、2.2節

3.1節、3.2節

2.3節

3.3節

第五章

3.3節

第四章

第六章

第六章

第五章

工作項目

一、現況調查與分區之空間規劃作

業

二、河川廊道及水體關聯區域之空

間規劃

三、空間藍圖繪製：依據上述評估

指標擬定成果，將欲執行之案件空

間化，繪製空間藍圖並標示不同期

程案件。

111年

五、協助地方政府推動辦理民眾參

與

11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月


